

거제동서간 연결도로 건설

□ 목 적

- 2011년 거가대교 개통이후 우리시를 찾는 관광객 급증에 따른 시 관내 유일한 간선도로인 국도14호선과 시가지 주요 도로 병목현상 발생
- 국도·지방도 교통정체 해소와 남부권역의 최단거리 도로 연결로 지역 균형발전 도모 등 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 노 선 명 : 시도21호선
- 위 치 : 거제시 상동동 ~ 거제면 오수리 일원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2021년
- 사 업 량 : L=4.06kmm(접속도로L=2.46km, 터널L=1.6km)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2015년	2016년	2016년이후
계	97,964	2,803	7,000	3,500	84,661

□ 추진상황

- 2012. 07 : 타당성조사 및 기본계획 완료
- 2013. 12 : 주민설명회 개최(거제면사무소)
- 2014. 12 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 06 : 편입토지 보상협약
- 2015. 09 : 도로구역 결정 고시
- 2016. 01 : 계약 의뢰(조달청)

□ 사업효과

- 거제시 동서를 연결하는 최단거리 도로건설로 한려해상국립공원 접근성 개선 등 관광거제 이미지 제고.
- 거제면, 동부면, 남부면민 등 40년 숙원사업 해소.

□ 위치도



□ 항공사진

