

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	해양플랜트산업 인프라 구축사업	담당자	전략사업과 김종혁(☎639-3253)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 에너지 자원고갈과 수요증대에 따른 해양자원개발 및 해양플랜트산업의 중요성 증대
- 지속적 지역발전 가속화 및 해양플랜트산업의 체계적 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2030년(1단계 2013년 ~ 2017년)
- 위 치 : 거제시 장목면 장목리 산2-3번지 일원
- 규 모 : 부지조성 A=235,541m<sup>2</sup>(1단계 A=98,037m<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000	10,000	6,000	500	3,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	20,000	10,000	6,000	500	3,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '13. 11. : 양해각서 및 업무협약 체결
- '14. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 입안
- '15. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '15. 07. : 1단계 부지조성공사 착공
- '16. 06. : 건축공사 착공

향후계획

- '17. 09. : 1단계 사업(토목+건축) 준공
- '17. 10. : 해양플랜트산업지원센터 운영

사업명	하청면 복합청사 신축	담당자	회계과 김문상(☎639-3514)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 오랜 숙원사업 해소 및 문화 공간 마련
- 사무 공간 확충으로 행정업무 효율성 증대 및 쾌적한 근무여건 개선
- 주민들에게 양질의 행정서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 6.
- 위 치 : 하청면 하청리 660-1번지
- 규 모 : 면청사 및 도서관 신축(지하1·지상4층, 연면적 2,737㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,500	414	3,220	1,866	
국 비	1,600		500	766	
시 도 비					
시군구비	3,900	414	2,720	1,100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2016. 02. : 착공
- 2017. 06. : 공사 완료 (공정률 100%)
- 2017. 07. : 개관

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	육아종합지원센터 건립	담당자	여성가족과 허상식(0639-4969)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원·관리 및 가정 양육 보호자에 대한 맞춤형 보육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2015. 08. ~ 2018. 04.
- 위 치 : 거제시 양정동 898-5번지 외 1필지(기존 수양어린이집)
- 규 모 : 부지 740㎡, 연면적 1,138.45㎡(지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,238		152	1,706	1,380
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,238		152	1,706	1,380
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 2015. 11. : 지방재정 투·융자 심사 완료(2015년 제4차 심사)
- 2016. 05. : 편입토지 매입
- 2016. 07. : 특별교부세 1,000백만원 확보
- 2016. 07. : 기본 및 실시설계용역 실시
- 2017. 06. : 경남도 재정교부금 3억원 확보
- 2017. 08. : 착공

향후계획

- 2018. 04. : 준공 및 개소

사업변경 내역(해당시)

- 현재까지 변경내역 없음

사업명	테마형 공영주차장 조성	담당자	교통행정과 이해준(2639-4563)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도심지 공원을 활용하여 주차장과 공원의 기능을 겸한 테마형 공영 주차장 조성으로 도심 거점 주차공간 확보
- 주거지 및 상업시설의 밀집으로 인한 주차난 및 교통정체 해소

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년 (3년)
- 위 치 : 옥포동 536-39 (옥포초등학교 옆 공원)
- 규 모 : 지상일부 주차장 조성(A=1,145㎡, 주차면 25면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	335	85	-	250	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	335	85	-	250	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015.10.22. 도시관리계획변경(공원,주차장) 재심의 결정
- 2015.10.30. 도시계획위원회 심의결과에 따른 대책(지상일부주차장 설치) 업무보고
- 2015.11.16. 테마형 옥포공영주차장조성사업 실시설계용역 완료
- 2015.11.10. 테마형 옥포공영주차장 조성사업에 따른 도시관리계획 결정(변경)용역 완료

향후계획

- 지역주민의 공원준치 의견으로 사업추진 애로
- 시장님 면·동순방 시 주민건의에 따라 공원정비를 검토
- 향후 주민의견(주차장 설치) 수렴 시 일부 주차장 설치 검토

사업변경 내역

- 2층 구조 테마형 주차장 설치(A=2,644㎡, 주차면 80면) 계획
- 제11회 거제시 도시계획위원회(2015.10.22.) 도시관리계획변경 재심의 결정(공원 일부 주차장 조성 또는 지하주차장 건립)
- 지상 일부 주차장 설치계획(A=1,145, 주차면 25면) 변경 추진

사업명	부춘~탑포간 굴곡도로 개량	담당자	도로과 정지영(☎639-4474)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 부춘~탑포구간의 심한 굴곡으로 시거장애 등 교통사고의 위험이 있어 개량사업 추진으로 이를 해소코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019
- 위 치 : 동부면 부춘리 ~ 남부면 탑포리
- 규 모 : L=0.7km, B=13.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300	94	100	-	2,106
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	94	100	-	2,106
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2014. 08. : 실시설계용역 완료
- 2016. 03. : 보상계획공고

향후계획

- 2018. 01. : 공사 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	계룡산 교차로 연결도로 개설 (국대도 장평램프 연결도로 개설)	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통이후 국도14호선 구 신현읍 시가지 교통량 집중됨에 따라 국도대체 우회도로를 통한 인구 밀집지역(장평동 덕산아내아파트 등) 교통량 분산

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2018
- 위 치 : 장평동 국도대체우회도로 3공구 ~ 거제공고
- 규 모 : 도로개설 L=411m, B=11.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원(공사 5,300/보상 3,800/기타 400)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,500	2,680	2,000	2,000	2,820
국 비					
시 도 비	500	500			
시군구비	9,000	2,180	2,000	2,000	2,820
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2011. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2012. 03. : 지방재정 투자심사
- 2013. 05. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사 계약 및 착공

향후계획

- 2018. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(7,046백만원→9,500백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영

사업명	학동 삼거리 우회도로 개설	담당자	도로과 김혜원(☎639-4476)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 학동몽돌해수욕장과 도장포(바람의 언덕 등) 및 해금강 방문하는 관광객 급증으로 하절기 극심한 교통체증 유발
- 관광거제 이미지 제고 등 교통체증 해소를 위하여 학동마을 우회도로 개설 시급

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2019
- 위 치 : 동부면 학동리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.21Km, B=10.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,700백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,700	777	1,000	300	8,623
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,700	777	1,000	300	8,623
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2012. 09. : 실시설계용역 완료
- 2013. 03. : 보상계획공고
- 2016. 12. : 편입토지 손실보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의를 공사발주

사업명	장목농협~관포IC구간 굴곡도로개량	담당자	도로과 정지영(☎639-4474)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 장목면 인근 해수욕장 및 골프장 등을 방문하는 관광객 급증
- 장목 농협 ~ 관포IC(국지도 58호선)굴곡으로 인하여 교통정체 및 인명 사고 발생 위험 상존으로 조속한 시일내 개량 필요

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2018
- 위 치 : 장목면 장목리 ~ 관포리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=0.725Km, B=10~20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,900	1,900	500	2,500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,900	1,900	500	2,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2011. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2012. 03. : 지방재정 투자심사
- 2013. 05. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사 계약 및 착공

향후계획

- 2017. 10. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(5,400백만원→4,900백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영



사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2021
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 97,964백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	97,964	9,803	4,500	13,000	70,661
국 비					
시 도 비	0				
시군구비	97,964	9,803	4,500	13,000	70,661
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2021. 06. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(96,800백만원→97,964백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영

사업명	가배~함박금간 도로 확포장	담당자	도로과 김혜원(☎639-4476)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로확장을 통한 농어민 소득증대, 주민불편사항 해소는 물론 계획적인 농어촌도로망 확충 및 깨끗한 농어촌 환경조성

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2018
- 위 치 : 동부면 가배리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.73Km, B=7.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000	428	250	200	3,122
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	428	250	200	3,122
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

- 2013. 04. : 실시설계용역 완료
- 2014. 07. : 보상계획공고
- 2016. 12. : 편입토지 손실보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의시 공사발주

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선)개설공사(2공구)	담당자	도로과 조현주(☎639-4483)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

○ 상문동 지역의 대단위 아파트 건립에 따른 인구유입으로 인한 교통체증이 심화되어 우회도로 개설이 시급하므로 계획적인 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

사업개요

- 기간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.
- 위치 : 상문동 안압지 ~ 양정저수지
- 규모 : 도로확포장 L=1,170m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,800백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	17,800		2,300	2,100	13,400
국비					
시도비					
시군구비	12,700			2,100	10,600
지방채	2,300		2,300		
민간자본	2,800				2,800
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 08. 10. : 지방재정 투융자 심사
- 2016. 03. 28. : 경상남도 지역개발기금(지방채) 용자 신청
- 2016. 06. 14. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청
- 2017. 06. 13. : 편입토지 손실보상 협의

향후계획

- 2018.01. : 편입토지 손실보상협의 계속 추진

사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유
사업기간	2015. 1. ~ 2018. 5.	2015. 1. ~ 2020. 12.	조선경기 불황에 따른 사업비 확보 애로

사업명	조선산업단지 연결도로 확·포장공사	담당자	도로과 조현주(☎639-4483)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 한내지구 산업단지에서 생산되는 조선기자재의 원활한 물류이동 동선 확보 및 시가지 우회도로 기능을 담당할 도시가로망 확충사업으로서 교통체증 해소 및 안전한 통행권 확보와 물류비용을 저감하여 지역경제 발전에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 연초면 오비리(신오1교) ~ 연사리 일원(국도14호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=2,580m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 54,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	54,000	8,320		800	44,800
국 비					
시 도 비	3,885	3,885			0
시군구비	50,115	4,435		800	44,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2012. 07. 31. : 실시설계용역 완료
- 2012. 05. 09. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 완료
- 2012. 11. 02.~ : 소오비구간 손실보상 협의 요청
- 2013. 07. 05. : 지방재정투융자 재심사(중앙)
- 2013. 12. 19.~ : 신오1교~제일고철상사 손실보상 협의 요청
- 2014. 05. 29. : 도시계획시설(중로1-12, 중로1-7호선) 실시계획인가 신청

향후계획

- 2018.01. ~ : 편입 토지 손실보상 협의 계속 추진

사업변경 내역

사업명	상동도시계획도로(중로2-13호선)개설공사	담당자	도로과 조현주(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상문동 지역의 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

사업개요

- 기간 : 2012. 1. ~ 2020. 12.
- 위치 : 상문동 652-4번지 일원(고현초등학교~대동다숲아파트)
- 규모 : 도로개설 L=565m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,224백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	10,224	1,095	0	0	9,129
국비					
시도비					
시군구비	10,224	1,095	0	0	9,129
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 01. 14. ~ 01. 29. : 보상협의 공고 및 열람
- 2014. 03. 14. : 감정평가 실시(13필지)
- 2014. 04. 14. : 보상협의 요청

향후계획

- 2016.01. : 손실보상협의 계속 추진
- ※ 주택사업 민간사업자 도로개설 부담률에 따른 사업비 변경 가능

사업변경 내역

사업명	대곡~황덕간 연결도로사업	담당자	지역개발과 최재우(2639-4613)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 칠천도와 황덕도간 연도교 개설로 낙후된 도서지역의 균형발전 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2010~2016
- 위 치 : 거제시 하청면 대곡리 일원
- 규 모 : 도로 L=527m, B=5.5~7.5m (연도교 L=263m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,265	10,265			
국 비	5,530	5,530			
시 도 비	999	999			
시군구비	3,736	3,736			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 04. : 공사계약 및 착공
- 2012. 05. : 1차분 완료
- 2013. 01. : 2차분 완료
- 2014. 03. : 3차분 완료
- 2015. 09. : 4차분 완료
- 2016. 03. : 사업 완료

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2010~015	2010~2016	

사업명	산달도 연륙교 가설 사업	담당자	지역개발과 최재우(2639-4613)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 가설로 육지와 의 접근성을 향상시켜 지역균형개발과 도서 지역 경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012~2018
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리 일원
- 규 모 : 도로 L=1,413m, B=11.0~15.7m (연륙교 L=620m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	48,700	16,565	12,026	13,104	7,005
국 비	34,090	11,525	8,418	9,173	4,974
시 도 비	7,304	2,469	1,804	1,965.5	1,065.5
시군구비	7,306	2,571	1,804	1,965.5	965.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2013. 09 : 공사계약 및 착공
- 2014. 03. : 1차분 완료
- 2015. 01. : 2차분 완료
- 2016. 01. : 3차분 완료
- 2017. 01. : 4차분 완료

향후계획

- 2017. 01. : 5차분 착공
- 2018. 01. : 6차(마무리) 착공
- 2018. 09. : 사업 완료

사업변경 내역

- 변경없음

사업명	칠천도 잊혀지지 않는 기억 테마 조성사업	담당자	지역개발과 최재우(2639-4613)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 관광기반시설 정비 및 주민소득증대 시설 설치사업 추진으로 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 거제시 하청면 칠천도 일원
- 규 모 : 경관정비 및 주민소득증대 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	2,500			
국 비	2,000	2,000			
시 도 비	246	246			
시군구비	254	254			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 03. : 사업 착수
- 2013. 11. : 옥계지구 사업 완료
- 2015. 06. : 송포지구(진입도로 및 탐방로) 사업 완료
- 2015. 09. : 보도교 기본 및 실시설계 완료
- 2015. 12. : 공사계약 및 착공
- 2016. 11. : 사업완료

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2012 ~ 2015	2012 ~ 2016	



사업명	이수도 찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업	담당자	지역개발과 박진현(2639-4614)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역의 개발 잠재적 특성과 자연조건을 최대한 활용하여 관광자원화 함으로써 지역 경제 활성화 및 관광거제 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2017
- 위 치 : 거제시 장목면 이수도 일원
- 규 모 : 경관정비 및 주민소득증대 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	1,753	747		
국 비	2,000	1,403	597		
시 도 비	250	175	75		
시군구비	250	175	75		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 08. : 기본 및 실시설계 완료
- 2013. 12. : 공사계약 및 착공
- 2016. 09. : 공사 준공

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2013~2017	2013~2016	

사업명	거제시 장기공공임대주택 건설	담당자	주택과 김대규(☎639-4713)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 거제시 문동동 353-20 일원
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,541백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	52,541	6,946	9,071	14,961	21,563
국 비	28,280	5,656	7,070	7,070	8,484
시 비	1,293	1,290	1	1	1
지 방 채	14,320	0	2,000	6,160	6,160
기 타	8,648	0	0	1,730	6,918

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2013. 03. : 사업부지 협약체결[거제시-평산산업(주)]
- 2014. 05. : 도시관리계획(용도지역) 결정 고시
- 2014. 09. : 도시관리계획(지구단위계획구역) 결정 고시
- 2014. 11. : 기본설계 완료
- 2015. 01. : 주택건설사업계획승인(경상남도)
- 2015. 02. : 지방재정투자사업심사(행정자치부)
- 2015. 12. : 실시설계완료
- 2016. 11. : 공사 계약
- 2017. 03. : 기공식 개최

향후계획

- 2018. 05. : 입주자 모집
- 2019. 07. : 준공

사업명	거제서상지구농어촌테마공원조성사업	담당자	농업정책과 정성주(2639-6344)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 동·식물과 테라피(Therapy)를 접목한 공원조성으로 농촌활력 도모

사업개요

- 기간 : 2012 ~ 2018(7년간)
- 위치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 외 6필지
- 규모 : 164,887㎡(공원시설 44,830㎡ 녹지 및 기타면적 120,057㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,790백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,790	3,650	700	2,000	6,440
국비	5,000	880	350	1,000	2,770
시도비					
시군구비	7,790	2,770	350	1,000	3,670
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

- 2016.11. : 도시관리계획(도시계획시설:공원)결정
- 2017.05. : 도시관리계획(공원조성계획)결정

향후계획

- 2017.08. : 실시계획인가 신청
- 2017.09. : 공원 조성공사 시행

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음