

거제해양관광테마파크(한화리조트) 조성

| 분 야 | 부 서 명 | 담 당 명 | 담 당 자 | 진 행 률 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 핵심사업 | 관 광 과 | 관광개발 | 양기용 | 85 % |

■ 사업개요

- 위 치 : 장목면 농소리 산 1번지 일원
- 사업기간 : 2010. ~ 2018.
- 사 업 비 : 2,372억 원(공공 85억 원, 민자 2,287억 원)
- 사 업 량 : 112,580㎡
- 주요시설 : 숙박시설, 컨퍼런스센터, 수영장 등

■ 추진실적

- 2010. 02. : 투자협약(MOU)체결(시↔한화호텔앤드리조트)
- 2012. 12. : 관광지 지정 및 조성계획 승인 고시
- 2015. 03. : 관광지 지정 변경 및 조성계획 변경 고시
- 2015. 06. : 손실보상협의 완료
- 2015. 11. : 조성사업 시행허가(시→한화H&R)
- 2016. 01. : 진입도로 착공
- 2016. 07. : 건축부지(민간부분) 착공
- 2016. 12. : 조성계획 변경 고시, 조성사업시행 변경허가
- 2017. 01. : 관광숙박업 사업(분양)계획 승인


■ 향후계획

- 2018. 07. : 개장

■ 기대효과

- 거제 북부권 관광인프라의 랜드마크로 지역균형 발전의 시정 목표 달성
- 체류형 관광의 메카로 인근 관광지와 시너지 효과를 통해 천만 관광객 시대 견인
- 국제적 경쟁력을 갖춘 세계적인 관광도시로서의 위상 제고

▣ 위치도



▣ 조감도

