

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		문화예술과(문화산업팀)	이승진	3533

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 10,110백만원
- 사업내용 : 미술관 설치 1식(연면적 1,769m² 내외, 전시실, 수장고, 사무공간 등)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	10,110	30	80	5,000	5,000	
국비						
도비	4,000			2,000	2,000	
시비	6,110	30	80	3,000	3,000	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 타 시도 벤치마킹 및 경남도 건의	10%	10%
	2023	• 도립미술관 거제분관 설치 타당성 조사 용역 추진 • 도립미술관 거제분관 설치 건의서 제출(→경상남도) • 경남도립미술관 확장여부(분관 설치 등)연구용역(경남도)	40%	40%
	2024	• 경남도립미술관 확장여부(분관 설치 등)결정 • 도립미술관 거제분관 기본계획 용역 추진 • 행정절차 이행 (중지방재정계획, 재정투자심사, 공유재산관리계획 등)	80%	80%
	2025	• 도립미술관 거제분관 유치 확정(공약 달성) • 문체부 공립미술관 건립타당성 사전평가 심의	100%	100%
	2026	• 도립미술관 거제분관 설치공사 착공 및 준공		
임기후	• 개관 및 운영			
비고	※ 공약달성 : 거제분관 유치(사업확정 또는 착공)			

□ 그간 추진실적

- 2022. 06. : 도립미술관 거제분관 설치 경상도 건의
(도지사당선인 방문, 시장군수정책회의)
- 2022. 11. : 타시도 미술관 분관 벤치마킹
(광주시립미술관 및 하정웅분관, 전남도립미술관 및 아산조방원분관)
- 2022. 12. : 도지사 순방 시 건의(시민 건의)
- 2023. 01. : 경남도 방문 거제분관 설치 관련 협의 및 건의(문화예술과, 경남도립미술관)
- 2023. 02. : 도립미술관 거제분관 설치 타당성 조사 용역 시행
- 2023. 03. : 경남도 방문 건의
(거제시) 문화관광국장, 문화예술과장 ↔ (도) 문화관광체육국장
- 2023. 03. : 서일준 국회의원 경남도 건의(도 문화예술과장 국회 방문)
- 2023. 06. : 도립미술관 거제분관 설치 타당성조사 용역보고회 개최 및 용역 완료
- 2023. 07. : 경남도 방문 사전협의(도·시 문화예술과) 및 범시민 캠페인(서명운동)
- 2023. 08. : 『경남도립미술관 거제분관 설치』 건의서 제출(→경남도)
- 2023. 09. : 경상남도 자체 검토(정책연구과제 시행_경남도립미술관 인프라 확대
방안에 대한 연구)
- 2023. 10. : 도지사 면담 시 도립미술관 거제분관 설치 건의

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 경남도 방문 정책연구과제 결과 확인 및 거제분관 설치 건의
- 2024. 03. : 거제시민 및 예술인 대표 → 경남도 방문
(도립미술관 거제분관 건립 건의 및 서명부 전달)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. ~ : 경남도 거제분관 설치 지속 건의
- 2025. : 문체부 공립미술관 건립 타당성 사전평가 등 행정절차 이행
- 2026. : 도립미술관 거제분관 건립(착공)

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	80						
국	비							
도	비							
시	비	80						
민	자 등							