

사곡~거제간도로 4차로 확·포장공사

□ 목 적

- 한려해상국립공원(해금강, 학동흑진주몽돌해변 등) 관광지 접근을 위한 주요 도로이나, 기존 도로의 심한 굴곡 및 노폭협소로 교통사고 위험 등 도로구조 개선 시급

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 거제면 옥산리 ~ 사등면 사곡리
- 사 업 량 : 도로 L=1.9km. B=18.5m(4차로)
- 사업기간 : 2009년 7월 ~ 2014년 7월(5년 1개월)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	440	425	8	7		
국 비						
도 비	26	26				
시 비	414	399	8	7		

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성이었으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음'

□ 추진상황 및 향후계획

- 2009. 07 : 공사착공(총괄 및 1차분)
- 2010. 02 ~ 2013. 04 : 2차분 ~ 5차분 발주
- 2010. 09 ~ 2014. 02 : 1차분~4차분 준공
- 2013. 06 : 편입토지 보상협의 완료
- 2014. 06 : 4차로 전면개통
- 2014. 07 : 총괄분 전체 준공

□ 사업 효과

- 농림권역 농수산 물류의 원활한 수송으로 농민 소득증대 도모 및 낙후지역 연결도로 개설로 지역균형 발전 도모

□ 위치도



□ 현장사진

