


q 그간 추진실적      

 ◾ 2023.03. : 용역 발주

 ◾ 2023.12. : 용역 준공

q ‘24년 1분기 추진성과(실적)

 ◾ 2024.03. : 타당성조사 수수료 예산 신청 및 타당성조사 의뢰서(사업계획서) 작성

q 향후 추진계획

 ◾ 유치신청 : 2032년 이후 신청(개최지 7년 경과 후 신청 가능)

  - 유치대상 : 2037년 전국체육대회(대회개최 5년 전 신청)

  - 유치절차 : 거제시체육회 ⇒ 경상남도체육회(대회유치위원회 구성) ⇒ 대한체육회

   ※ 관련규정 : 전국종합체육대회규정 제3장 18조

 ◦ 연도별 추진계획

2025년 2026년 2027년 이후

체육시설 전수조사 용역 실시
용역결과에 따른 공인규격 

시설 개보수 용역 시행
체육시설 보강공사 실시

2031년 2032년 2033년 이후
대회유치신청

(거제시⇒경상남도)
대회유치신청

(경상남도⇒대한체육회)
체육시설확충 및 

개최준비

 ◦ 전국체전유치를 위한 공공용지 확보 계획

2024년 2025년 2026년 이후

- 지방재정투자심사 및  도시계획 
시설 결정 등 행정절차 이행

- 실시설계용역 발주 및 준공 - 편입토지 손실보상 협의

q 문제점 및 대책 

◾ 전국체전 개최를 위한 주경기장 미 전용경기장 부지 보상‧조성비용 과다소요

  - 연차별 보상 실시 및 지방채 발행 계획 검토

  - 문화체육관광부 공모사업 신청 등을 통한 국비 등 확보 노력

◾ 전국체육대회는 경기장의 규격이 정해져 있음

   - 우리시의 체육시설을 전수조사하여 미달 시설들에 대하여 보강공사 실시

   - 신설 예정인 체육시설은 전국체육대회 규정을 충족할 수 있게 조성

 ◾ 전국체육대회 개최 신청 응모 시 유치위원회 구성

q 2024년 예산집행 현황                                   (단위 : 백만원)

구 분 2024년
예  산

집  행  액
비고

계 1분기 2분기 3분기 4분기
합 계 110
국 비
도 비
시 비 110
민 자  등


