

해양플랜트산업지원센터 구축

□ 목 적

- 해양플랜트산업 R&D 성장기반 마련 및 국가경쟁력 강화
- 조선산업과 연계한 해양플랜트 클러스트 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 장목면 장목리 산2-3번지 일원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 사업량 : 부지조성 A=235,541m²(1단계 A=98,037m²)

□ 투자계획(1단계)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투자	2014년	2015년	2016년이후
계	200	13	15	81	91
국비	-	-	-	-	-
지특	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	200	13	15	81	91


□ 추진상황

- 2014. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 입안
- 2015. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2015. 04. : 토지보상 완료
- 2015. 07. : 1단계(1차분) 부지조성 착공('15.12. 준공)
- 2016. 01. : 1단계(2차분) 공사 시행
- 2016. 06. : 건축공사 착공(KRISO)

□ 사업효과

- 지역기반 산업의 고부가가치화 및 경쟁력 강화
- 지속적인 지역발전 가속화 및 해양플랜트산업의 체계적 인프라 구축

□ 위치도



□ 조감도

