

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 거제시에서 '16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
해양플랜트산업 인프라 구축사업	20,000	10,000	6,000	4,000	2017	2012(최초) 2013(재심사) 2014(재심사)	70
하청면 복합청사 신축	5,500	414	3,220	1,866	2017	2015	100
육아종합지원센터 건립	3,238	0	152	3,086	2018	2015	38
테마형 공영주차장 조성	335	85	0	250	0	2014	30
부춘~탐포간 굴곡도로 개량	2,300	94	100	2,106	2019	2016	15
계룡산 교차로 연결도로 개설	9,500	2,680	2,000	4,820	2018	2011	50
학동삼거리 우회도로	10,700	777	1,000	8,923	2019	2011	17
장목농협~관포IC구간 굴곡도로개량	4,900	1,900	500	2,500	2018	2012	55
거제 동서간 연결도로 건설	97,964	9,803	4,500	83,661	2021	2013	27

가배~합박금간 도로 확포장	4,000	490	250	3,260	2019	2015	18
상문도시계획도로 (대로3-9호선)개설	17,800	0	2,300	15,500	2020	2015	8
조선산업단지연결 도로확포장공사	54,000	8,320	0	45,680	2020	2013	15
상동도시계획도로 (중로2-13호선) 개설공사	10,224	1,095	0	9,129	2020	2014	10
대곡~황덕간 연결도로 사업	10,265	10,265	0	0	2016	2010	100
산달도 연륙교 가설사업	48,700	16,565	12,026	20,109	2018	2011	55
칠천도 잊혀지지 않는 기억 테마 조성사업	2,500	2,500	0	0	2016	2011	100
이수도 찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업	2,500	1,753	747	0	2016	2012	100
거제시 장기공공임대주택 건립	52,541	6,946	9,071	36,524	2019	2015	35
거제 서상지구 농어촌테마공원 조성사업	12,790	3,650	700	8,440	2018	2011	45

▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

#### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황.

⇒ <별첨7>을 참조하시기 바랍니다.

## 10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 거제시에서 '16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
거제시 장기공공임대 주택 건립	52,541	14,320	28,280		1,293	8,648	2,000	35%
행정타운 조성사업	28,500	5,000	-	-	23,500	-	5,000	55%
상문도시계획도로 (대로39호선)개설 공사	17,800	2,300	-	-	12,700	2,800	2,300	8%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

## 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

### ■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	거제시 장기공공임대주택 건설	담당자	주택과 김대규(☎639-4713)																																								
<input type="checkbox"/> <b>사업목적 및 필요성</b> ○ 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상																																											
<input type="checkbox"/> <b>사업개요</b> ○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7. ○ 위 치 : 거제시 문동동 353-20 일원 ○ 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)																																											
<input type="checkbox"/> <b>소요재원 및 사업비 집행현황</b> ○ 총사업비 : 52,541백만원 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>52,541</td> <td>6,946</td> <td>9,071</td> <td>14,961</td> <td>21,563</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>28,280</td> <td>5,656</td> <td>7,070</td> <td>7,070</td> <td>8,484</td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>1,293</td> <td>1,290</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>14,320</td> <td>0</td> <td>2,000</td> <td>6,160</td> <td>6,160</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>8,648</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,730</td> <td>6,918</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2016년	2017년	2018년 이후	계	52,541	6,946	9,071	14,961	21,563	국 비	28,280	5,656	7,070	7,070	8,484	시 비	1,293	1,290	1	1	1	지 방 채	14,320	0	2,000	6,160	6,160	기 타	8,648	0	0	1,730	6,918
구 분	계	집행액				향후 소요액																																					
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후																																						
계	52,541	6,946	9,071	14,961	21,563																																						
국 비	28,280	5,656	7,070	7,070	8,484																																						
시 비	1,293	1,290	1	1	1																																						
지 방 채	14,320	0	2,000	6,160	6,160																																						
기 타	8,648	0	0	1,730	6,918																																						
※ 집행액 : 16,017백만원, 향후 소요액 : 36,524백만원																																											
<input type="checkbox"/> <b>추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)</b> ○ 2013. 03. : 사업부지 협약체결[거제시-평산산업(주)] ○ 2014. 05. : 도시관리계획(용도지역) 결정 고시 ○ 2014. 09. : 도시관리계획(지구단위계획구역) 결정 고시 ○ 2014. 11. : 기본설계 완료 ○ 2015. 01. : 주택건설사업계획승인(경상남도) ○ 2015. 02. : 지방채정투자사업심사(행정자치부) ○ 2015. 12. : 실시설계완료 ○ 2016. 11. : 공사 계약 ○ 2017. 03. : 기공식 개최																																											
<input type="checkbox"/> <b>향후계획</b> ○ 2018. 05. : 입주자 모집 ○ 2019. 07. : 준공																																											

사업명	행정타운 조성사업	담당자	지역개발과 박성욱(☎639-4593)
-----	-----------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 노후화된 경찰서와 소방서를 이전하여, 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성 및 기존 경찰서·소방서 부지 재생을 통한 시민복지 증진

**사업개요**

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년(6년)
- 위 치 : 거제시 옥포동 산177-10번지 일원
- 규 모 : 부지조성 96,847㎡

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 28,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	28,500	2,476	4,494	715	20,815
지방채	5,000	2,267	2,733		
국비					
시도비					
시군구비	23,500	209	1,761	715	20,815
기타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)**

- 2015년 4월 : 실시설계 완료
- 2015년 10월 : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획 인가
- 2016년 9월 : 공사 착공
- 2016년 10월 : 벌목 및 벌개제근
- 2016년 12월 : 토사 반출(사토)

**향후계획**

- 2017년 6월 : 모암 반출
- 2019년 9월 : 부지정지공사 완료

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선)개설공사(2공구)	담당자	도로과 조현주(☎639-4483)
-----	----------------------------	-----	--------------------

**사업목적 및 필요성**

- 상문동 지역의 대단위 아파트 건립에 따른 인구유입으로 인한 교통체증이 심화되어 우회도로 개설이 시급하므로 계획적인 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

**사업개요**

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 상문동 안압지 ~ 양정저수지
- 규 모 : 도로확포장 L=1,170m, B=25m

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 17,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	17,800		2,300	2,100	13,400
국비					
시도비					
시군구비	12,700			2,100	10,600
지방채	2,300		2,300		
민간자본	2,800				2,800
기타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)**

- 2015. 08. 10. : 지방재정 투융자 심사
- 2016. 03. 28. : 경상남도 지역개발기금(지방채) 용자 신청
- 2016. 06. 14. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청
- 2017. 06. 13. : 편입토지 손실보상 협의

**향후계획**

- 2018.01. : 편입토지 손실보상협의 계속 추진

**사업변경 내역**

구 분	당 초	변 경	변 경 사유
사업기간	2015. 1. ~ 2018. 5.	2015. 1. ~ 2020. 12.	조선경기 불황에 따른 사업비 확보 애로

### 10-3. 민간투자사업

- 우리 거제시에서 '16년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.