

별지 VIII

[개별 지방채 발행사업 추진현황]

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설	담당자	도로과 김동희(☎639-4483)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016. 01. ~ 2022. 07.
- 위 치 : 양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=912m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,058백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,058	20,603	4,140	315	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	21,858	17,803	3,740	315	0
지 방 채	2,300	2,300	-	-	-
기 타	400	-	400	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 08. : 4공구 공사 착공(아이파크2차~안압지)
- 2020. 06. : 4공구 1차분 준공
- 2021. 12. : 4공구 3차분 착공
- 2022. 05. : 4공구 2차분 준공

향후계획

- 2022. 07. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업 기간 당초 2022년4월⇒2022년7월 변경

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시계획과 김채현(8639-4445)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경찰서 및 소방서 등 공공청사 시설 노후화 및 기존 청사들이 시가지 내 입지하여 화재 및 각종 사건·사고 발생 시 신속한 대처 애로
- 이에 대한 해결책으로 옥포동 산 177-3번지 일원에 공공청사 건립하여 질 높은 민생 치안 및 소방 등 공공서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2014. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 옥포동 산 177-10번지 일원 일원
- 규 모 : A=96,847m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,614백만원(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	52,614	46,721	331	331	5,231
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,724	3,831	331	331	5,231
기타	37,890	37,890	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013. 11. : 도시관리계획(시설:공공청사) 결정
- 2015. 04. : 실시설계 승인
- 2020. 04. : 부지정지공사 계약 및 착공

향후계획

- 2024. 03. : 부지정지공사 준공