

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		수산과(바다환경팀)	류영륜	4303

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 일원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비35%)
- 사업내용 : 환경정화선 1척 건조(20톤급, 친환경 소재)
 - 해양쓰레기 수거·운반(크레인, 소형 램프 등)

※ 참고사항(사업기간 및 사업비 변경)

- ▶ 당초 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '24. 12. 31.
- ▶ 당초 사업비 및 건조 톤수 : 1,500백만원, 10톤

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	2,000			1,000	1,000	
국비	1,000			500	500	
도비	300			150	150	
시비	700			350	350	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022			
	2023	사업계획수립/중기지방재정반영	20%	20%
	2024	환경정화선 실시설계	50%	50%
	2025	환경정화선 건조 및 장비구입(공약달성)	100%	100%
	2026			
임기후				
비고	*사업비 증 1,500백만원→2,000백만원/건조선박 톤수 변경 10톤→20톤			

□ 그간 추진실적

- 2022. 02. : 환경정화선 건조사업 지원 건의(경남도 2회, 해수부 1회, 국회 2회)
- 2022. 08. : 해양쓰레기 수거선박 건조 사업예산 확보 노력(해수부, 기재부 방문)
- 2023. 03. : 환경정화선 국비지원 건의 및 2024년 신규사업 반영건의
(서일준 국회의원 사무실, 해양수산부 환경보전과)
- 2023. 05. : 해양수산부 방문(국비사업 반영 논의)
- 2023. 06. : 사업예산 확보 노력(기재부 농림해양예산과장 박정민 및 조상우 주무관)
→ 해양수산부의 당초 지원계획 완료로 한도 외 사업으로 신청되어 미반영
- 2023. 09. : 2024~2028 중기지방재정계획 반영

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 다기능 환경정화선 건조 관련 경남도 해양항만과장 면담 및 지원 건의

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 해양수산부 방문, 국비 지원 요청
- 2025. 01. ~ 2026. 12. : 환경정화선 건조

□ 문제점 및 대책

- 해양수산부 국비 지원사업의 경우 해양수산부가 제시한 표준설계안(100톤 규모 차도선)에 따라 친환경선박으로 건조해야 함
 - 2024. 4. 해수부 방문하여 지역실정에 맞는 표준설계안 변경 및 국비 반영 요청
 - 2025년 사업 국비확보가 어려울 경우 자체예산 환경정화선 건조