

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|----|---------------|-----|------|
| 사업 구분 | 계속 | 임기내 | 예산 | 공개 | 담당 | 주관 부서 | 담당자 | 전화번호 |
| | 신규 | 임기외 | 비예산 | 비공개 | | 조선지원과(신산업지원팀) | 김민지 | 4063 |

□ 사업개요

- 사업위치 : 장목면 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 사업비 : 미정(민간투자)
- 사업내용
 - 인접 공항과 항만, 남부내륙철도 등 광역교통망을 기반으로 하여 교통, 물류, 첨단 산업등의 기능을 수행하는 특화단지 조성
 - 바이오, 의약품, 농산물 등 품질과 신선도를 유지·운반하기 위한 콜드체인 기술을 기반으로 하는 물류센터 조성

□ 연차별 투자계획(미정, 민간투자)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|------|------|-----|------|------|------|-----|
| 합계 | | | | | | |
| 국비 | | | | | | |
| 도비 | | | | | | |
| 시비 | | | | | | |
| 민자 등 | | | | | | |

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(70%)]

| 연도별 | 추진 목표(달성 확인 지표) | 추진율 | 달성률 |
|-----|--|------|-------------|
| 임기내 | 기본구상 (투자산업과) 가덕도신공항 및 철도 입지에 따른 대응 전략 수립용역 연계 (경남도, 창원·김해·거제시) 가덕도신공항 배후도시 개발 구상 수립용역 연계 | 20% | 20% |
| | 민간투자자 유치 ⇒ 관련 기업체 방문 및 투자유치 설명회 | 40% | 40% |
| | 민간투자자 유치 및 기본·타당성 용역 착수 | 60% | 60% |
| | 기본 및 타당성 용역 완료(공약달성) | 70% | 100% |
| 임기후 | 각종 인허가 협의, 물류센터 건립 및 운영 | 100% | |
| 비고 | | | |

□ 그간 추진실적

- 2022. 4. : (거제시) 가덕도신공항 및 철도 입지에 따른 대응 전략 수립용역 시행
- 2022. 6. : (경남도, 창원·김해·거제시) 가덕도신공항 배후도시 개발구상 수립용역 시행
- 2023. 3. : 신공항 배후도시 개발구상 수립용역 중간보고회 참석 및 건의 사항 보고

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 기본구상 용역 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2024. 6. : 기본구상 용역 2건(거제시 1건/경남도, 창원·김해·거제시 공동 1건) 완료
- 용역 결과 활용해 향후 추진계획 검토

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2024년 예 산 | 집 행 액 | | | | | 비고 |
|-------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 계 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
| 합 계 | | | | | | | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 민 자 등 | | | | | | | |