

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		조선지원과(신산업지원팀)	김민지	4063

## □ 사업개요

- 사업위치: 옥포국가산업단지 및 해상실증구역 등 14.064km<sup>2</sup>
  - 거제 옥포국가산업단지 및 그 외 특구 사업장 5.064km<sup>2</sup>
  - 안정항로(해상실증) 9km<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2022. 7.~2026. 6.(실증기간: 2023. 1.~2024. 12.)
- 사 업 비 : 31,591백만원(국비 16,302, 도비 10,873, 민자 4,416)
- 사업내용 : 암모니아 혼소 연료공급시스템 및 기자재 탑재 선박 해상실증

(실증1) 암모니아 엔진 등을 탑재한 실증 선박을 건조 운항하는 실증 특례  
 (특례1) 연료용 암모니아를 육상에서 선박으로 충전할 수 있는 특례  
 (특례2) 암모니아 기반 친환경선박 연료용 ISO 탱크 컨테이너 사용 실증 특례

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합 계	31,591	17,820	13,771			
국 비	16,302	9,586	6,716			
도 비	10,873	5,698	5,175			
시 비						
민 자 등	4,416	2,536	1,880			

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(80%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	규제자유특구 지정	20%	50%
	2023	해상실증선박 생산설계 및 건조	50%	70%
	2024	실증설비 선박 건조 완료, 탑재 및 시운전 암모니아 혼소 연료추진시스템 설치 및 해상 실증(공약달성)	80%	<b>100%</b>
	2025	규제자유특구에 따른 사업추진(2년 연속 사업추진)	90%	
	2026	규제자유특구에 따른 사업추진	100%	
비고	*사업비 증 : 30,000 → 31,591/경상남도 예산사업			

## □ 그간 추진실적

- 2022. 5. : 제7차 규제자유특구 과제 선정
- 2022. 6. : 제7차 규제자유특구 신청(경남도→중기부)
- 2022. 7. : 심의위원회 및 규제자유특구위원회
- 2022. 8. : 제7차 규제자유특구 지정 고시
- 2023. 6. : 해상실증선박 생산설계 및 건조 착수

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해상실증선박 생산설계 및 건조 중

## □ 향후 추진계획

- 2024. 9. : 해상실증선박 건조 완료

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	13,771						
국	비	6,716						
도	비	5,175						
시	비							
민	자 등	1,880						