

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		투자지원과(철도공항팀)	김종혁	3253

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업비 : 100백만 원
- 사업내용 : 경제자유구역 거제확대 지정

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	20	20				
국비						
도비						
시비	20	20				
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(80%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기 내	2022	경제자유구역 거제확대 지정 추진방안 수립 (2023년 당초예산 1억원 편성 건의)	10%	10%
	2023	기본구상 및 타당성 조사 연구용역 시행	30%	30%
	2024	외국인 투자기업 유치 개발계획 수립용역 시행	60%	50%
	2025	주민의견 청취 사전자문	70%	60%
	2026	개발계획 수립 및 경제자유구역 지정 요청(공약달성) 부처협의, 평가단 평가	80%	100%
임기후	2027년 이후 경자위 심의 및 지정고시	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 08. : 경상남도 업무협약(행정지원 협조)
- 2022. 09. : 거제확대 지정 추진방안 수립(2023년 당초예산 1억 원 편성)
- 2022. 10. : 경제자유구역청 관계자(개발부장 외 2명) 거제방문 협의
- 2023. 02. : 2023년 제1차 국회의원.도의원 정책소통간담회 정책 건의
- 2023. 05. : 경상남도 관련 부서 업무협약
- 2023. 09. : 경제자유구역 거제확대 기본 및 타당성용역 시행
- 2023. 10. : 경제자유구역 거제확대 산업통상자원부 사전 협의

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 1분기 : 경제자유구역 거제확대 도입시설 검토

□ 향후 추진계획

- 2024. : 경제자유구역 확대 대상지 건의(거제시 → 경상남도)
- 2024. : 경제자유구역 지정 및 개발계획 수립 용역 추진(경상남도)
- 2024.~2025. : 외국인 투자기업 및 실수요기업 유치 지속 추진(경상남도)
- 2026. : 경제자유구역 지정 및 개발계획수립 행정절차 추진(경상남도)

□ 문제점 및 대책

- 외국인 투자기업 등 실 투자 수요가 있어야 지정 가능하므로 개발계획 수립 전 실 수요기업 투자유치 필요