

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		해양항만과(항만개발팀)	추동호	4254

## □ 사업개요

- 구 성 원 : 거제시, 장승포 주민 및 기관대표, 용역사 등
- 활동내용 : 자체 발전계획수립을 위한 주민 의견수렴 및 주민요구(안) 반영을 위한 활동 참여 등

### 주민요구(안)

- 現 기본계획상 방파제 위치를 외해로 200m 이격
- 정온도 확보가 가능한 방파제 설치 방안 검토
- 국비 지원될 수 있도록 지방관리 무역항에서 국가관리 무역항으로 지위변경 또는 국가어항으로의 전환 요구

## □ 연차별 투자계획 : 비예산사업

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료/계속]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임 기 내	2022	-	0%	0%
	2023	• 협의회 구성 및 운영	100%	100%
	2024	• 협의회 구성 및 운영	100%	100%
	2025	• 협의회 구성 및 운영	100%	100%
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 고시
- 2021. 06. : 실시설계용역 착수(경상남도)
- 2022. 08. : 최종 주민의견 제출(⇒경남도)
- 2022. 09. : 타당성 용역비 확보 건의(⇒해수부)
- 2022. 09. : 장승포항 국가관리 전환 관련 검토의견 제출(⇒경남도)
- 2022. 12. : 지방관리무역항 국가전환 타당성 용역비 확보(해수부)
- 2023. 02. : 장승포 주민대표(민간협의회)와 경남도 간담회
- 2023. 05. : 민간협의회 구성

---

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해당없음

---

## □ 향후 추진계획

- 2024. 01. 이후 : 민간협의회 수시 운영