

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		가족정책과(여성정책팀)	이돌선	4942

□ 사업개요

- 사업위치 : 상문동일원【(가칭)거제시 중앙도서관 건립 시 도서관내 설치】
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업비 (단위: 백만 원)

계	건립비	인테리어 및 물품 구입비	인건비	운영비	비고
550	0	350(1회성)	150(매년)	50(매년)	

※ (가칭)거제중앙도서관 내 설치로 별도 건립비 미편성(평생교육과 도서관 건립 추진)

- 사업내용 (단위: m²)

계	놀이실	카페	프로그램실	상담실	영화감상실	사무실	비고
379m ²	165	66	50	15	50	33	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	550					550
국비						
도비						
시비	550					550
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(50%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기 내	2022	-		
	2023	육아해방쉼터조성 추진계획 수립	5%	10%
	2024	육아해방쉼터조성을 위한 설문조사 실시	8%	16%
	2025	(가칭)거제시중앙도서관 건축설계용역(평생교육과)시 육아해방쉼터 공간 반영	25%	50%
	2026 ~2027	(가칭)거제시중앙도서관 건축공사 시행(평생교육과)시 「거제시 육아해방쉼터 설치 및 운영 조례」 제정(공약달성)	50%	100%
임기 후	도서관 내 육아해방쉼터 조성 및 운영	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- 2023. 05. : 육아해방쉼터 조성사업 추진 계획 수립
- 2024. 01. : 육아해방쉼터 조성사업 추진관련 평생교육과 협조요청

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. 03. : 육아해방쉼터 조성사업 추진관련 평생교육과 협조요청

□ 향후 추진계획

- 2024년 : 육아해방쉼터조성사업 추진을 위한 설문조사 실시
- 2025년 : (가칭)거제중앙도서관 건축설계용역시 육아해방쉼터 공간 반영
- 2026년 ~ : 「거제시 육아해방쉼터 설치 및 운영 조례」 제정
- 2028년 : (가칭)거제중앙도서관 준공 시 육아해방쉼터 설치 · 운영

□ 문제점 및 대책

- (가칭)거제중앙도서관 내 육아해방쉼터를 조성함에 따라 도서관 건립 사업과 병행하여 추진해야 하므로, 주관부서인 평생교육과와 지속적인 협업을 통해 공약 목표 달성