

폐기물 매립시설 설치(증설)사업

□ 목 적

- 신규소각장 인근 현 매립장의 증설사업을 통하여 매립(소각재 등)효율 극대화
- 증설사업에 따른 매립용량을 추가 확보하여 신규소각장 가동이후 불연성 폐기물만 처리함으로써 반영구적 시설 사용

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 연초면 한내8길 96
- 사업기간 : 2010. 04. 19. ~ 2012. 12. 05.
- 사업량 : 매립면적(59,400m²), 매립용량(1,033,493m³)
- 공 정 율 : 82%(‘12. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2011년	2012년		2013년이후
				기집행	미집행	
계	198	71	51			
국 비	59	21	15	7	16	-
도 비						-
시 비	139	50	35	18	36	-

※ 투자계획은 2012년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- 2009. 10월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2010. 4월 : 폐기물매립시설 설치(증설)사업 착공
- 2012. 11월 : 8~9단 기존 폐기물 3원선별 완료(115,000m³)
- 2012. 11월 : 7단 상단부 우수방지 차수시설 및 6단 제방 설치
- 2012. 12월 : 사업 준공(2035년까지 연장사용 가능)

□ 사업 효과

- 기존 시설보완 및 최신시설을 설치하여 친환경적인 매립장 조성

□ 위치도



□ 현장사진

