

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(40건)				48,317,630,140	37,914,997,450	20,596,219,860	13,695,310,580	14,026,099,700	
회계과	일반행정	관용차량 구입	자산및물품취득비	151,000,000	149,307,130	131,240,100	18,067,030	1,692,870	물품 생산지연에 따른 납품지연
사회복지과	노인·청소년	노인복지시설기 능보강	민간자본보조	1,062,736,000	1,062,736,000	600,367,000	462,369,000	0	인근마을 주민 반대로 인한 착공지연으로 공기연장
교육체육과	체육	장승포운동장 조 성	시설비	72,998,000	72,998,000	30,100,000	42,898,000	0	공원조성계획 결정(변경) 행정절차 이행에 따른 공기연장
관광과	관광	군시설 이전	시설비	22,000,000	18,963,000	0	18,963,000	3,037,000	군과의 협의기간 장기화로 인한 공기연장
관광과	관광	관광홍보서비스 개선	시설비	260,000,000	230,334,450	161,574,450	68,760,000	29,665,550	설계변경으로 인한 공사기간 연장
해양항만과	해양수산·어촌	어촌정주어항시 설공사	시설비	840,196,800	754,773,650	596,504,860	74,583,660	169,108,280	용역기간 미도래(명시이월 예산)
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사 업	시설비	5,566,060,930	4,174,443,030	2,832,742,520	662,579,970	2,070,738,440	공기연장(명시이월 예산)
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	시설비	3,365,112,000	3,191,227,060	665,397,100	2,499,714,900	200,000,000	일운면 번영회 요트학교 건립 위치 이전 요구에 따른 주민협의 및 관계기관 협의 장기소요
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	감리비	37,800,000	33,820,000	0	33,820,000	3,980,000	일운면 번영회 요트학교 건립 위치 이전 요구에 따른 주민협의 및 관계기관 협의 장기소요
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	시설부대비	5,250,000	160,000	160,000	5,090,000	0	일운면번영회 요트학교 건립위치 이전 요구에 따른 주민협의 및 관계기관 협의 장기소요
어업진흥과	해양수산·어촌	마을앞바다소득 원개발	민간자본보조	40,000,000	40,000,000	34,968,800	5,031,200	0	한파 영향으로 해상서식 최적 수온미달에 따른 사업시기 연기
산림복지과	임업·산촌	거제명품숲길 조 성	시설비	480,000,000	189,632,320	45,570,400	144,061,920	290,367,680	시공업체 재정약화로 사업불가에 따른 시공업체 재선정(계룡산 둘레길 조성사업) 및 한려해상국립공원계획변경 협의지연에 따른 공기연장(도서작성 용역)
산림복지과	임업·산촌	친환경 생활공간 조성사업	시설비	798,000,000	770,880,000	651,948,550	118,931,450	27,120,000	시설물 건조기간 장기소요에 따른 공기연장
산림복지과	임업·산촌	사방사업	시설비	608,089,000	586,257,980	16,827,000	569,430,980	21,831,020	공기연장(태풍피해 복구사업)
산림복지과	임업·산촌	임도유지 보수	시설비	1,441,496,000	1,401,570,070	1,239,007,280	168,481,160	34,007,560	추가 노선 조정 협의기간 장기 소요로 인한 공기연장
산림복지과	임업·산촌	임도유지 보수	감리비	22,020,000	20,240,000	13,460,000	6,780,000	1,780,000	추가 노선 조정 협의기간 장기 소요로 인한 공기연장

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
산림복지과	임업·산촌	도시녹색공간조 성	시설비	959,959,640	959,629,880	644,945,810	314,362,320	651,510	분묘이장 처리기간 장기소요에 따른 공기연장
산림복지과	임업·산촌	사곡 계룡산골프연 습장 뒷산 배수로 파손	시설비	111,253,000	92,390,340	9,780,000	82,610,340	18,862,660	동절기 한파 및 잦은 강우로 인한 공사지연으로 공기 연장
산림복지과	임업·산촌	사곡 계룡산골프연 습장 뒷산 배수로 파손(국고추가)	시설비	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	0	동절기 한파 및 잦은 강우로 인한 공사지연으로 공기 연장
산림복지과	지역및도시	망산공원조성사 업	시설비	1,403,536,720	1,386,036,290	942,004,330	444,031,960	17,500,430	동절기 잦은 강우로 인한 공사 미추진으로 공기연장
산림복지과	지역및도시	재정지원 지역개 발사업	시설비	585,000,000	530,227,940	228,480,110	301,747,830	54,772,060	동절기 한파로 인한 레미콘 타설 불가로 공기연장
도시과	지역및도시	도시기본계획(변 경)	시설비	313,200,000	285,840,000	207,209,000	78,631,000	27,360,000	경남도 등 관계기관 협의 장기소요에 따른 공기부족 (행 정절차 이행 중)
도시과	지역및도시	도시관리계획 결 정 및 변경	시설비	504,742,000	441,544,000	389,793,000	51,751,000	63,198,000	관계기관 협의 장기소요에 따른 공기부족(행정절차 이 행 중)
도시과	도로	옥포도시계획도로 개설(중로2-31호선)	시설비	266,713,070	219,787,340	0	219,787,340	46,925,730	교통정체 및 안전사고 예방을 위한 도로선형변경에 따 른 공기연장
도로과	도로	소규모 도로시설 사업	시설비	1,467,909,390	1,194,420,480	1,102,312,980	4,747,500	360,848,910	편입토지 보상협의 지연
도로과	도로	도로유지 보수	시설비	1,811,252,000	1,486,122,230	1,290,397,780	73,222,450	447,631,770	지장물 이설 지연 등에 따른 공기연장
도로과	도로	장평(대로2-1호선) 육교설치	시설비	1,364,828,200	1,364,828,200	829,382,950	535,445,250	0	손실보상협의 지연 및 사업계획 수정요구 민원 발생 등으로 인한 공기연장
도로과	도로	마을안길개선 및 정비	시설비	1,313,807,660	1,124,757,300	798,594,290	139,892,690	375,320,680	편입토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	일운도시계획도 로(중로1-16)개설	시설비	460,000,000	459,825,280	138,442,500	321,382,780	174,720	편입토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	옥포도시계획도 로(중로1-11)정비	시설비	1,564,797,100	868,797,100	51,076,290	817,720,810	696,000,000	보상가 불만에 따른 손실보상협의 지연
도로과	도로	아주도시계획도로(소로3-23호선)개설	시설비	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	편입토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	연초도시계획도로(소2-238,239)개설	시설비	179,928,600	178,770,100	87,663,450	91,106,650	1,158,500	손실보상 협의 거부 및 재감정 요구에 따른 공기연장
도로과	도로	능포도시계획도 로(소로2-65)개설	시설비	392,981,180	371,321,220	256,329,660	36,541,160	100,110,360	편입토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	일운도시계획도 로개설	시설비	423,145,390	414,861,740	161,389,480	65,430,580	196,325,330	편입토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	시도 및 농어촌도로 미불용지보상	시설비	402,107,080	400,830,870	396,185,870	4,645,000	1,276,210	편입토지 손실보상협의 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설방재과	재난방재위·민방위	재해위험지구 정비	시설비	2,692,860,150	2,566,368,400	2,166,954,750	18,134,570	507,770,830	기계부분 관급자재 납품 지연 및 후속 공정 집행 지연으로 인한 공기연장
농정과	농업·농촌	거제축산물프라자타운 조성	민간자본보조	651,000,000	0	0	651,000,000	0	사전행정절차 이행기간 장기소요(도시계획시설 결정)
농정과	농업·농촌	정주기반확충	시설비	5,645,879,230	2,999,022,040	2,109,478,110	580,647,950	2,955,753,170	토지보상 협의지연 및 농번기 작업불가로 인한 공기연장
농정과	농업·농촌	재정지원 지역개발사업	시설비	1,580,811,000	1,551,859,790	1,411,304,710	140,555,080	28,951,210	토지보상 협의지연 및 농번기 작업불가로 인한 공기연장
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	시설비	9,247,400,000	6,118,654,220	354,626,730	3,620,594,050	5,272,179,220	사업계획 변경에 의한 공기 연장