

수양동 복합청사 건립

□ 목 적

- 2007년 구 신현읍 분동에 따른 수양동 청사 건립
- 도서관 건립으로 교육·문화적 욕구 충족
- 수양어린이집 확장·이전으로 보육인프라 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 양정동 665-1번지 일원
- 사업기간 : 2013년 1월 ~ 2015년 6월 (2년 6개월)
- 사업량 : 복합청사
 - 가동(주민센터 및 도서관) : 지하1·지상4층, 연면적 2,807.83㎡
 - 나동(어린이집) : 지상2층, 연면적 954.81㎡

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	107		23	26	48	10
국 비	12				12	
광 특						
도 비	1				1	
시 비	94		23	26	35	10

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

- 2010. 10 : 투·융자 심사 승인
- 2012. 12 : 공유재산 관리계획 승인
- 2013. 10 : 실시설계완료
- 2013. 12 : 건축협의를
- 2014. 04 : 계약 및 착공

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 위치도



□ 현장사진

