
1-4  거제세무서 설치 부진 10%

사업
구분

계속 임기내 예산 공개
담당

주관부서(팀) 담당자 전화번호

신규 임기외 비예산 비공개 행정과(행정팀) 윤명희 3312

q 사업개요

 ◾ 사업위치 : 거제시 계룡로11길 9(현 위치)

 ◾ 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 04.

 ◾ 사 업 비 : 비예산

 ◾ 사업내용 : 통영세무서 거제지서 → 거제세무서 승격 추진

q 연차별 투자계획 : 비예산사업                                          

q 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]        

연도별 추진 목표(달성 확인 지표) 추진율 달성률

임
기 
내

2023
~

2024

• 중앙부처 협의 및 심사

  국세청 → 행정안전부 → 기획재정부  → 국회 등  
80% 80%

• 예산심의(국회) 90% 90%

2025 • 4월 개청(공약달성) 100% 100%

비고

q 그간 추진실적      

 ◾ 2023. 02. : 통영세무서 방문 협의(통영세무서장 등 면담)

 ◾ 2023. 02. : 부산지방국세청 방문 협의(운영지원과장 등 면담)

 ◾ 2023. 03. : 정기직제(소요정원) 심사 요청(국세청 → 행정안전부)

 ◾ 2023. 04. : 거제세무서 설치 건의문 송부(거제상공회의소 → 대통령비서실 등 5개기관)

 ◾ 2023. 04. : 거제세무서 설치 건의문 송부(거제시의회 → 대통령비서실 등 5개기관)

 ◾ 2023. 07. : 정기직제(소요정원) 심사 요구 반려(행정안전부 → 국세청)

 ◾ 2023. 12. : 거제세무서 설치 관련 업무 협의(부산지방국세청)



q ‘24년 1분기 추진성과(실적)

 ◾ 2024. 02. : 통영세무서 방문 협의(통영세무서장 면담)

 ◾ 2024. 02.~03. : 정기직제(소요정원) 자료 작성 제출 협의(거제시 ↔ 부산지방국세청)

 ◾ 2024. 03. : 정기직제(소요정원) 심사 요청(국세청 → 행정안전부)

q 향후 추진계획

 ◾ 2024. 04. ~ 06. : 정기직제(소요정원) 심사(행정안전부)

 ◾ 2024. 07. : 예산안 협의 및 심사 요청(국세청 → 기획재정부)

 ◾ 2024. 08. : 예산안 심사(기획재정부)

 ◾ 2024. 08. : 예산안 심의 요청(기획재정부 → 국회)

 ◾ 2024. 09. : 예산심의(국회)

 ◾ 2025. 04. : 거제세무서 개청

q 문제점 및 대책 

 ◾ 정부의 공무원 조직·정원 동결 기조에 따라 행정안전부 조직신설안 심사 통과 어려움

    - 국세청과 행정안전부 관계자 수시 업무협의 등 유기적 협력을 통한 조직 신설안 

통과 노력


