
3-3 ‘미디어아트’공간 조성▶어촌민속전시관 연계 정상 30%

사업
구분

계속 임기내 예산 공개
담당

주관 부서 담당자 전화번호

신규 임기외 비예산 비공개 해양항만과(해양레저팀) 장우재 4243

q 사업개요

 ◾ 사 업 명 : 조선해양문화관 전시 리모델링 사업

 ◾ 사업위치 : 조선해양문화관 (일운면 지세포해안로 25)

 ◾ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

 ◾ 사 업 비 : 47억원(시비 or 공모 진행)

 ◾ 사업내용

   - 전시 리뉴얼, 인테리어, 실감형·몰입형 어로 문화 콘텐츠 구성

     ※ 상기 리모델링 사업과 연계하여 어촌민속전시관 제1관에 아르테뮤지엄 공간 조성

   - 4D 영상탐험관 하드웨어 리뉴얼 등

q 연차별 투자계획     
                                                                            (단위 : 백만원)

구 분 총사업비 기투자 2024 2025 2026 임기후

합 계 4,700 500 200 4,000

국 비

도 비

시 비 4,700 500 200 4,000

민 자  등

q 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

        연도별 추진 목표(달성 확인 지표) 추진율 달성률

임
기 
내

2022
• 과학기술정보통신부 공모사업 선정에 따른 ‘지역공립과학

관 역량강화사업-전시 콘텐츠 개선 사업’ 추진(500백만원) 
20% 20%

2023 • 선진지 벤치마킹, 자료수집, 중기지방재정계획 수립 30% 30%

2024 • 사업 확정 및 투자심사 등 사전행정절차 이행 40% 40%

2025 • 실시설계 용역(200백만원) 60% 60%

2026
• 공사 착공(4,000백만원) (공약달성)
• 공사 준공

100% 100%

비고 *2024년 예산 미확보로 공약달성 2025→2026 변경



q 그간 추진실적      

 ◾ 2022. 09. : 지역공립과학관 역량강화사업 추진

    - 사 업 명: 지역공립과학관 역량강화 사업

    - 사업위치: 일운면 조선해양문화관

    - 사 업 비: 500백만원 (국비 250, 시비 250)

    - 사업내용: 미래 스마트 선박 체험관 조성

 ◾ 2023. 09. : 중기지방재정계획 수립

q ‘24년 1분기 추진성과(실적)

 ◾ 해당없음.

q 향후 추진계획

 ◾ 2024. 08. : 사업 확정 및 투자심사 등 사전행정절차 이행

 ◾ 2025. 02. : 실시설계 용역

 ◾ 2026. 04. : 공사 착공


