
5-1  거제~가덕도신공항 철도 연결 정상 30%

사업
구분

계속 임기내 예산 공개
담당

주관 부서 담당자 전화번호

신규 임기외 비예산 비공개 투자지원과(철도공항팀) 김종혁 3253

q 사업개요

 ◾ 사업위치 : 거제(남부내륙철도) ~ 가덕도신공항

 ◾ 사업기간 : 2026. ~ 2035.

 ◾ 사 업 비 : 2,544,700백만원

 ◾ 사업내용 : L=36.5km(거제 ~ 가덕도신공항)

q 연차별 투자계획     
                                                                        (단위 : 백만원)

구 분 총사업비 기투자 2024 2025 2026 임기후

합 계 2,544,700 2,544,700

국 비 2,544,700 2,544,700

도 비

시 비

민 자  등

q 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(70%)] 

       
연도별 추진 목표(달성 확인 지표) 추진율 달성률

임
기 
내

2022 철도연결 필요성 및 당위성 검토 10% 10%

2023
거제~가덕도신공항 철도연결 사전타당성 검토

수요조사 및 적정노선 검토
20% 20%

2024 5차 국가철도망계획 반영을 위한 중앙부처 협의 50% 70%

2025 제5차 국가철도망계획 반영(공약달성) 70% 100%

2026

임기후 거제~가덕도신공항 철도 연결 100%

비고



q 그간 추진실적 

      ◾ 2022. 05. : 철도연결 필요성 및 당위성 검토

               거제~가덕도신공항 철도연결 사전타당성 검토 실시

 ◾ 2023. 01. : 적정 노선 검토 중

 ◾ 2023. 08. : 거제~가덕도신공항 철도연결 노선 확정 및 타당성 검토 보고

 ◾ 2023. 12. : 거제~가덕도신공항 철도연결 경제성 분석 완료

q ‘24년 1분기 추진성과(실적)

◾ 2024. 02. : 제5차 국가철도망계획 수요조사 건의(시 → 경남도 → 국토부)

◾ 2024. 03. : 제5차 국가철도망계획 반영 건의 방문(국토부)

q 향후 추진계획

 ◾ 2024. 이후 : 국가철도망계획 반영을 위한 중앙부처 건의

 ◾ 2025. 하반기 : 제5차 국가철도망계획 결정


