

산달도 연륙교 가설사업

□ 목 적

○ 도서의 낙후성을 근본적으로 해소할 수 있는 연륙교 건설로 육지와
와의 접근성 향상, 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 거제면 소랑리(지방도1018)~범동리(산달도)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년(5년)
- 사업량 : 도로 L=1,413m, B=11.0~15.7m [연륙교 L=620m]

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2014년	2015년		2016년이후
				기집행	미집행	
계	487	15	43	58	50	321
국 비						
지 특	341	10	30	46	29	226
도 비	73	2	7	12	4	48
시 비	73	3	6		17	47

※ 투자계획은 2015년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

- 2013.09.24. : 산달도 연륙교 가설공사 착공(총괄 및 1차분)
- 2014.03.02. : 1차분 공사완료(가설사무실, 설계보상비)
- 2015.01.20. : 2차분 공사완료(거제측 접속부 산마루측구 및 토공)
- 2015.07. : 3차분 공사(현장타설말뚝 20본, PC 하우스 2개)

□ 사업효과

- 육지와와의 접근성 향상, 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

□ 위치도



□ 현장사진



□ 현장사진



□ 현장사진

