

수월 자연재해위험개선지구 정비

□ 목 적

- 저지대 농경지 및 주택지 침수 발생
- 자연재해위험개선지구 정비사업 추진을 통해 침수피해 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 연초면 연사리, 고현동, 수양동 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업량 : 배수펌프장 설치 450m³/min(D1000mm×200kw×1대, D1200mm×150kw×2대), 우수지 저류용량 확보 28,074m³

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2014년	2015년	2016년이후
계	87	13	30	20	24
국 비	37		15	10	12
지 특	-	-	-	-	-
도 비	11		5	3	3
시 비	38	13	10	7	8

□ 추진상황

- 2012. 06. : 수월지구 침수대책 수립
- 2013. 02. : 자연재해위험개선지구 지정(침수위험지구)
- 2013. 08. : 2014년 신규사업대상지 현지 확인(소방방재청)
- 2014. 01. : 사전설계 검토(소방방재청)
- 2014. 08. : 행정절차 이행 및 공사 착공


□ 향후계획

- 2016. 08. : 공사 준공 및 자연재해위험개선지구 지정 해제

□ 사업효과

- 농경지 및 주택지 침수 예방을 통한 재해위험 개선
- 지역주민의 재산 및 안전 보장 도모를 통한 지역 발전

□ 위치도



□ 현장사진

