

# 산달도 연륙교 가설사업

## □ 목 적

- 도서의 낙후성을 근본적으로 해소할 수 있는 연륙교 건설로 육지와  
와의 접근성 향상, 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 거제면 소랑리(지방도1018)~범동리(산달도)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업량 : 도로 L=1,413m, B=11.0~15.7m [연륙교 L=620m]

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2014년	2015년	2016년이후
계	487	15	43	108	321
국 비	-	-	-	-	-
지 특	341	10	30	75	226
도 비	73	2	7	16	48
시 비	73	3	6	17	47

## □ 추진상황

- 2013. 09. : 산달도 연륙교 가설공사 착공(총괄 및 1차분)
- 2014. 03. : 1차분 공사완료(가설사무실, 설계보상비)
- 2015. 01. : 2차분 공사완료(거제측 접속부 산마루측구 및 토공)
- 2015. 07. : 3차분 공사(현장타설말뚝 20본, PC 하우스 2개)

## □ 향후계획

- 2016. 12. : 하부공사 완료
- 2017. 12. : 상부공사 완료
- 2018. 상반기 : 사업 준공

## □ 사업효과

- 육지와와의 접근성 향상, 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

## □ 위치도



## □ 현장사진



□ 현장사진



□ 현장사진

