

# 산달도 연륙교 가설

분 야	소 관 부 서	담 당 명
도시· 안전· 교통	지역개발과	도서개발

## ■ 사업개요

사업위치	거제면 소량리 ~ 법동리(산달도)				
사업기간	2013 ~ 2018				
사업규모	도로 L=1,413m, B=11~15.7m				
총사업비 (백만원)	합 계	국 비	도 비	시 비	민 자
	48,700	34,090	7,305	7,305	-
공 정 률	92%				

## ■ 추진실적

- 2008. 01. : 제3차 도서종합개발계획 확정(2008년~2017년)
- 2011. 07. : 중앙 투융자심의 승인
- 2012. 10. : 기본설계 적격평가 심의(지방건설기술심의위원회)
- 2012. 11. : 중기지방재정계획반영
- 2013. 04. : 실시설계 적격평가 심의(지방건설기술심의위원회)
- 2013. 09. : 총괄 및 1차분 착공
- 2014. ~ 2017. : 1~4차분 공사완료
- 2017. 02. : 5차분 공사 발주(교량 상부 및 부대공)
- 2018. 02. : 5차분 준공 및 6차분 발주(교량상부 및 진입로 등)

## ■ 추진계획

- 2018. 09. : 사업 준공

## ■ 기대효과

- 접근성 향상에 따른 도서민의 교통편의 제공 및 생활환경 개선

▣ 조 감 도



▣ 현장사진

