

해양관광진흥지구 조성

소관부서	담 당 명	담 당 자
관광진흥과	관광기반	김종혁 4195

■ 사업개요

사업위치	거제면 오수리 788번지 일원					
사업기간	2018 ~ 2021					
사업규모	325,481㎡(호텔, 콘도, 풀빌라, 아트오픈뮤지엄 등)					
총사업비 (백만원)	구 분	합 계	2019년	2020년	2021년	2022년~
	합 계	201,304	9,670	73,094	66,594	51,946
	국 비					
	도 비					
	시 비					
	민 자	201,304	9,670	73,094	66,594	51,946

■ 추진실적

- 2012. 01. : 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 완료(시)
- 2017. 02. : 동서남해안 및 내륙권 특별법 개정/해양관광진흥지구 도입
- 2017. 11. : 민간투자협약 체결((유)옥포공영)
- 2018. 11. : 개발사업자 지정 신청서 제출(옥포공영 →시)
- 2018. 12. : 관련부서 의견 조회
- 2019. 01. : 개발사업자 지정 신청서 제출(시→도)


■ 추진계획

- 2019. 02. ~ 04. : 제3자 제안 공모
- 2019. 05. : 사업시행자 지정

■ 기대효과

- 해양형 자연·휴양·치유·체험이 융복합된 거제 서부권 관광거점 마련
- 새로운 관광거점으로 외부 관광객 유치와 지역경제 및 관광활성화

■ 위치도



■ 조감도

