

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		지역경제과(지역경제팀)	배정화	4124

## □ 사업개요

- 사업위치 : 거제읍내로 2길 28
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 시장 투어코스 개발, 문화콘텐츠 육성, PB상품 개발 등

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	1,000	13		500	487	
국비	500			250	250	
도비						
시비	500	13		250	237	
민자 등						

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 2023년 첫걸음 기반조성 특성화시장 공모 계획(필수조건 미달)	5%	5%
	2023	• 2024년 특성화시장 육성사업(문화관광형)공모 신청	30%	30%
	2024	• 특성화시장 육성사업(문화관광형) 추진	60%	60%
	2025	• 특성화시장 육성사업(문화관광형) 완료 - 공약달성	100%	100%
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2022. 10. : 첫걸음기반조성사업 신청을 위한 사업계획서 작성  
(필수조건 미달로 미신청)
- 2023. 03. : 2024년 공모사업 신청을 위한 상인회 방문 및 신청 안내  
(운누리상품권 가입 안내 및 화재공제보험 가입 독려 등)
- 2023. 05. : 거제읍내시장 상인회 사무실 지원 방안 검토
- 2023. 09. : 거제읍내시장 상인회 사무실 임차 및 시장매니저 채용
- 2023. 10. : 특성화시장 육성사업(문화관광형) 및 시장경영패키지 지원사업(인력지원) 신청
- 2023. 11. : 특성화시장 육성사업(문화관광형) 현장평가 및 발표(미선정)
- 2024. 01. : 시장경영패키지 지원사업(인력지원) 선정

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 거제읍내시장 시장매니저 채용

## □ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 특성화시장 육성사업(문화관광형) 공모 신청
- 2025. 01. : 공모사업 선정 결과 공고
- 2026. 03. : 사업 추진
- 2027. 12. : 사업 완료

## □ 문제점 및 대책

- 상인회 구성원의 연령대가 높아 젊은 인력의 부족으로 의지는 있으나 여건이 부족하여 사업 추진에 애로가 있어 시장매니저를 채용하고 시장 내 고객지원센터 마련하여 사무실 운영
- 공모 미선정 시 자체사업을 통해 환경개선을 우선적으로 시행하고 사업 재공모 추진

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계							
국 비							
도 비							
시 비							
민 자 등							