

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		해양항만과(해양레저팀)	장우재	4243

□ 사업개요

- 사업위치 : 관내 지정해수욕장 중 1개소
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 계속
- 사업비 : 200백만원 (시비 100%)
- 사업내용 : 반려동물 전용 해수욕장 운영

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	576	200	376			
국비						
도비						
시비	576	200	376			
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 주민의견 수렴	10%	10%
	2023	• 주민설명회 개최(20%) • 기본계획 수립(30%) • 사업 확정 및 행정절차 이행(50%) • 반려동물 해수욕장 조성 및 개장(100%)(공약달성)	100%	100%
	2024	• 반려동물 샤워장 신축공사 실시설계용역(10%) • 세부 운영계획 수립(30%) • 시설·장비 임차 및 준공 등 사전 준비(60%) • 반려동물 해수욕장 조성 및 개장(100%) (공약달성)	10%	100%
비고				

□ 그간 추진실적

- 2023. 02. : 주민의견 수렴
 - 반려동물 해수욕장 조성 희망 대상지 파악 ☞ 명사, 덕원
- 2023. 02.~03. : 주민설명회 개최
 - (1회차) 사업 후보대상지 주민을 대상으로 사업 개요 등 설명
 - (2회차) 예상 문제점 대안 및 주민 건의사항 수렴
- 2023. 05. : 해수욕장협의회 개최
- 2023. 06. : 마을운영위원회 '반려동물 이해하기' 교육 실시
- 2023. 06. : 개장 최종 준비
 - 안내소·샤워장 등 각종 시설 설치
 - 기간제근로자 채용
- 2023. 07. ~ 08. : 반려동물 전용 해수욕장 개장 및 운영
- 2023. 09. : 해수욕장 운영 평가회 개최

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 반려동물 샤워장 신축 실시설계용역 시행

□ 향후 추진계획(반복)

- 2024. 04. : 해수욕장협의회 개최
- 2024. 05. : 드라이룸 물품 구입
- 2024. 06. : 개장 최종 준비
 - 샤워장, 보호소 등 각종 시설 준공
 - 기간제근로자 채용
- 2024. 07. : 반려동물 전용 해수욕장 개장 및 운영

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액				비고
			계	1분기	2분기	3분기	
합	계	376	19	19			
국	비						
도	비						
시	비	376	19	19			
민	자						
등							