

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		관광과(관광기획팀)	김다인	4215

□ 사업개요

- 사업위치: 고현동, 옥포동, 장목면
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업비: 15,020백만 원
- 사업내용: 지역 특색을 살린 야간조명 연출 및 특화도시 조성

사업위치	사업내용	사업비 (백만원)	추진현황
고현항	• 야간 해상친수공간 조성	12,300	• (해수부) 남해안 해양레저 관광활성화 사업건의
옥포계단 일원	• vip 전망대, 계단야간경관	2,400	• 경남도 이순신 장군 승전지 순례길 용역 반영
장목 매미성	• 야간조명 설치	320	• '23년 경남도 관광자원개발사업으로 추진 중

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	15,020	20	575	6,450	7,975	
국비	7,373	10	150	3,225	3,988	
도비	2,210	3	45	967	1,195	
시비	5,437	7	380	2,258	2,792	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2023	• 야간경관 조명 연출 및 특화계획 기본구상 • 기본계획 수립 용역 완료 • 재원확보를 위한 국도비 예산 사업 신청	45%	45%
	2024	• 매미성 야간경관 조성사업 완료 • VIP 전망대 부지매입 완료 및 실시설계	65%	65%
	2025	• VIP 전망대 착공 • 고현항 친수공간 실시설계 및 착공	80%	80%
	2026	• 공사 준공(공약달성)	100%	100%
임기후				
비고				

□ 그간 추진실적

- 2023. 01. : 야간관광 특화도시 추진계획 수립
- 2023. 02. : 야간관광 특화도시 기본구상 용역 착수
- 2023. 03. : 경남도 이순신장군 승전지 순례길 프로젝트 사업 제출(옥포)
- 2023. 03. : 해수부 남해안 해양레저 관광활성화 사업 제출(고현항)
- 2023. 07. : 야간관광 특화도시 기본구상 용역완료 및 결과보고
- 2023. 12. : 매미성 야간경관 조성 실시설계 완료

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 경남도 이순신장군 승전지 순례길 조성사업 시범사업 선정
(옥포 VIP 전망대 사업 반영)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 매미성 야간경관 조성 경관자문 검토(거제시 경관위원회)
※ 「거제시 경관 조례」 제29조 및 「거제시 공공디자인 진흥 조례」 별표 3호 가목
- 2024. 06. : 매미성 야간경관 조성 공사 완료
- 2024. 12. : 옥포 VIP 전망대 부지매입 협의 및 완료

□ 문제점 및 대책

- (고현항 해상친수공간 조성사업)
- 해수부 남해안 해양레저벨트사업 반영을 통한 국비확보 후 추진 (장기사업 검토)

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	575						
국 비	150						
도 비	45						
시 비	380						
민자 등							