

□ 그간 추진실적

- 2022. 11. : 저소득층 산후조리원 비용 지원 계획 수립
- 2023. 01. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청
- 2023. 05. : 보건복지부 사회보장제도 신설 결과 「재협의」 의견 회신 받음(1차)
- 2023. 07. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과(재협의)에 대한 의견 제출(1차)
- 2023. 09. : 보건복지부 사회보장제도 신설 결과 「재협의」 의견 회신 받음(2차)
- 2023. 09. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과(재협의)에 대한 의견 제출(2차)
- 2023. 11. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의완료
- 2023. 12. : 저소득 취약계층 산후조리비 지원 계획 수립
- 2023. 12. : 2023년 하반기 공약이행평가단 심의(공약사업명 변경)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 거제시 산후조리비 지원에 관한 조례 제정 사전심사 요청 및 계획
- 2024. 03. : 거제시 산후조리비 지원에 관한 조례 제정 심의 가결

□ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 거제시 산후조리비 지원에 관한 조례 제정
- 2024. 06. ~ 07. : 사업 홍보 및 시스템 구축
- 2024. 08. : 2차 추경 예산 반영
- 2024. 09. : 사업 시행

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계							*추경편성 예정
국 비							
도 비							
시 비							
민자 등							