

# 거제스포츠파크 조성사업

## □ 목 적

- 천혜의 자연경관과 어우러진 전지훈련장 조성으로 지역경제 활성화
- 녹지공간속의 쾌적한 체육 활동 공간 조성으로 시민건강증진 이바지

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제면 서정리 808-7번지 일원
- 사업기간 : 2005. 01. ~ 2010. 11.
- 사업량 : 98,508m<sup>2</sup> 【종합운동장(천연잔디) 1면, 축구장 2면(천연 1, 인조 1), 테니스장 4면, 족구장 1면, 조경 등】
- 공 정 율 : 77%(‘10. 7월 기준)

## □ 투자계획

(단위:억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2009년	2010년		2011년이후
				기집행	미집행	
계	145	80	34	11.1	19.9	-
국 비	27.5	13	7	5.9	1.6	-
도 비	20	10	-	3	7	-
시 비	97.5	57	27	2.2	11.3	-

※ 투자계획은 2010년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- ‘05. 01. 21. : 거제스포츠파크 조성공사(총괄분,1차분)[토목] 착공
- ‘06. 03. 28. : 거제도시관리계획(체육공원) 결정 고시(45,300m<sup>2</sup>)
- ‘08. 07. 15. : 2020년 거제도시기본계획 승인(거제체육공원 반영)
- ‘09. 04. 30. : 거제도시관리계획(체육공원)결정(변경)고시(98,508m<sup>2</sup>)
- ‘09. 06. 24. : 조성공사(2차분)[토목], 조경공사 착공
- ‘10. 03. 29. : 조성공사(3차분)[토목], 본부석 건축공사 착공

## □ 사업 효과

- 전지훈련 및 각종 대회 유치를 통한 지역경제 활성화 기여
- 인구증가에 따른 체육시설 부족문제 해소와 생활체육의 활성화

## □ 위치도



## □ 현장사진

