

# 거제중앙 공공하수처리시설 증설사업

## □ 목 적

- 하수처리구역 확장으로 지역주민 생활환경 개선
- 공공수역과 하천 수질 정화 및 보존함으로서 해양도시 이미지 제고

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2012 (3개년)
- 사업량 : 하수처리시설 증설 Q=15,000m<sup>3</sup>/일
- 공 정 율 : 기본 및 실시설계 99%(10. 7월 기준)

## □ 투자계획

(단위:억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2009년	2010년		2011년이후
				기집행	미집행	
계	410	15.0	-	-	16.4	378.6
국 비	205	-	-	-	8.2	196.8
도 비	102	-	-	-	1.6	100.4
시 비	103	15.0	-	-	6.6	81.4

※ 투자계획은 2010년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


## □ 추진상황 및 향후계획

- 2007. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2008. 02. : 거제시하수도정비 기본계획 부분변경 승인(경남도⇒거제시)
- 2010. 06. : 설계자문 및 건설기술심의 완료(경남도⇒거제시)
- 2010. 09. : 공공하수도시설 설치 인가 신청 계획(거제시⇒경남도)
- 2010. 11. : 공공하수도시설 설치 인가 완료 계획(경남도⇒거제시)
- 2010. 12. : 사업착공 계획

## □ 사업 효과

- 고현만등 공공수역 및 지방하천 수질 정화 및 지역주민 공중위생 향상 기여
- 환경기초시설 확충으로 인한 지역사회의 건전한 발전 유도

## □ 위치도



## □ 현장사진

